

# План набавки за 2018. годину

Градска општина Врањска Бања

Обухвата:

Датум усвајања:

<b>План јавних набавки за 2018.годину</b>	<b>14.2.2018</b>
Измена број: 1	12.3.2018
Измена број: 2	15.5.2018
Измена број: 3	29.5.2018
Измена број: 4	9.8.2018
Измена број: 5	20.8.2018
Измена број: 6	6.9.2018
Измена број: 7	28.11.2018

## Јавне набавке

Рб	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
<b>Укупно</b>		53.035.369							
<b>2018</b>		52.535.369							
<b>добра</b>		9.059.446							
1.1.1	Јавна набавки радова-електрична енергија	7.226.114 <b>По годинама:</b> 2018-7.226.114	7.226.114	8.671.337	421211	отворени поступак	4 2018	5 2018	12 2018
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради нормалног функционисања јавне расвете на територији ГО Врањска Бања							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
	Остале напомене:								
1.1.2	Набавка добара-електрична енергија „Вила Мозер“	416.666 <b>По годинама:</b> 2018-416.666	416.666	500.000	421211	отворени поступак	4 2018	5 2018	5 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради нормалног функционисања ГО Врањска Бања.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
	Остале напомене:								

1.1.3	Електротехнички материјал неопходан за интервенције и одржавање јавне расвете (замена светиљки и канделабера)	1.416.666  <b>По годинама:</b> 2018-1.416.666	1.416.666	1.700.000	426911	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	3 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради нормалног функционисања и обављања делатности ГО Врањска Бања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
Остале напомене:									
<b>услуге</b>		6.090.666							
1.2.1	Набавка, садња и одржавање цвећа, набавка зимзелених садница и четинара и обнављање дрвореда	750.000  <b>По годинама:</b> 2018-750.000	750.000	900.000	426131	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради обављања делатности ГО Врањска Бања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
Остале напомене:									
1.2.2	Ангажовање и рад наменског возила са корпом за рад на висини-одржавање и интервенције на јавној расвети, резивање грана у зони електроенергетског система јавне расвете и сл.	1.093.167  <b>По годинама:</b> 2018-1.093.167	1.093.167	1.311.800	425191	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	3 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради редовног функционисања и одржавања јавне расвете.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
Остале напомене:									
1.2.3	Геодетске услуге	400.000  <b>По годинама:</b> 2018-400.000	791.666 -391.666	950.000 -470.000	424631 424631	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	3 2018	12 2018
Напомена:		Измена је усклађена са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради обављања делатности ГО Врањска Бања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
Остале напомене:									
<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>									
Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.									

1.2.4	Израда пројектне документације	3.255.833	2.500.000	3.000.000	511451-П1	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	12 2018
	1. Израда пројектно техничке документације за главну улицу-шеталиште и измештање инсталација у Врањској Бањи	2.500.000	208.333	250.000	511451-П2				
			75.000	90.000	511451-П3				
	2. Израда пројектно техничке документације улице поред амбуланте у блоку бр. 2, Врањска Бања	208.333	-41.666	-50.000	511451-П3				
			83.333	100.000	511451-П4				
	3. Израда пројектно техничке документације за јавну расвету	33.333	-83.333	-100.000	511451-П4				
			375.000	450.000	511451-П5				
	4. Израда пројектно техничке документације за бицикличку стазу, трим стазе у Врањској Бањи		83.333	100.000	511451-П6				
			29.166	35.000	511451-П7				
	5. Израда пројектно техничке документације за мост у с.Корбевац, ГО Врањска Бања	375.000	26.667	32.000	511451-П8				
			75.000	90.000	511451-П9				
	6. Израда пројекта за тротоар од школе до дупле траке у Врањској Бањи	83.333	-75.000	-90.000	511451-П9				
	7. Израда пројекта за улицу у нас. Грамађе, Врањска Бања	29.166							
	8. Израда пројекта за улицу у нас. Савинци у дужини од 130 м	26.667							
	9. Израда пројектно техничке документације за изградњу зелене пијаце у блоку бр. 10, нас. Огош, Врањска Бања								
		<b>По годинама:</b> 2018-3.255.833							
	Напомена:	Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања делатности ГО Врањска Бања							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
	<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>								
	Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.								
1.2.5	Израда пројекта за атмосферску канализацију	91.666	91.666	110.000	511451	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	9 2018	12 2018
		<b>По годинама:</b> 2018-91.666							
	Напомена:	Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради израде пројектне документације за атмосферску канализацију на територији ГО Врањска Бања							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходне године.							
	Остале напомене:								
	<b>Измена број: 5; усвојена: 20.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.								

1.2.6	Јавна набавка услуга-израда идејног архитектонског решења спортско рекреативног центра са затвореним и отвореним базеном у Врањској Бањи <b>ОРН:</b> 71320000	500.000  <b>По годинама:</b> 2018-500.000	500.000	600.000	511451	поступак јавне набавке мале вредности	11 2018	12 2018	12 2018
Напомена:		Измена и допуна Плана јавних набавки ГО Врањска Бања за 2018.год.усклађена је са изменом и допуном Финансијског плана и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради израде идејног решења спортско рекреативног центра са затвореним и отвореним базеном у Врањској Бањи							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходне године.							
Остале напомене:									
<b>Измена број: 7; усвојена: 28.11.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Измена и допуна Плана јавних набавки за 2018.год.усклађена је са изменом и допуном Финансијског плана и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.									
<b>радови</b>		37.885.257							
1.3.1	Одржавање сеоских, некатегорисаних, атарских,пољских, шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања	1.667.167  <b>По годинама:</b> 2018-1.667.167	1.667.167	2.000.600	425191	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради нормалног функционисања саобраћаја на територији ГО Врањска Бања							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
Остале напомене:									
1.3.2	Текуће одржавање саобраћајница (крпљење ударних рупа, одржавање кинете и риголе и израда затворених јаркова) на територији ГО Врањска Бања	3.000.000  <b>По годинама:</b> 2018-2.500.000	5.000.000 -2.500.000	6.000.000 -3.000.000	425191 425191	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	12 2018
Напомена:		Измена набавке је усклађена са изменом и допуном Програма уређења грађевинског земљишта у јавној својини за 2018.год.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
Остале напомене:									
<b>Измена број: 1; усвојена: 12.3.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН</b> Образложење измене: Измена и допуна Плана јавних набавки за 2018.год. Усклађена је са Програмом уређења грађевинског земљишта у јавној својини за 2018.год.									

1.3.3	Периодично одржавање-ојачавање коловоза улице у нас. Ђелинци-Бујковац у дужини од 380 м	1.766.666	1.333.333 433.333	1.600.000 520.000	425191 425191	отворени поступак	5 2018	6 2018	12 2018	
		<b>По годинама:</b> 2018-1.766.666								
	Напомена:	Измена процењене вредности усклађена је са изменом Финансијског плана за 2018.год. и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради одржавања квалитета путне мреже								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година								
	Остале напомене:									
<p><b>Измена број: 1; усвојена: 12.3.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење измене: Измена врста поступка јер се ради о истоврсној јавној набавци чија је процењена вредност на годишњем нивоу виша од 5.000.000 дин.</p> <p><b>Измена број: 2; усвојена: 15.5.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење измене: Измена Плана јавних набавки за 2018.год., усклађена је са изменом Финансијског плана за 2018.год.</p>										
1.3.4	Периодично одржавање-ојачавање коловоза улице Радничак и 7.јули у дужини од 390 м	2.250.000	1.856.667 393.333	2.228.000 472.000	425191 425191	отворени поступак	5 2018	6 2018	12 2018	
		<b>По годинама:</b> 2018-2.250.000								
	Напомена:	Измена процењене вредности усклађена је са изменом Финансијског плана за 2018.год. И Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради одржавања квалитета путне мреже								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година								
	Остале напомене:									
<p><b>Измена број: 1; усвојена: 12.3.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење измене: Измена врсте поступка јер се ради о истоврсној јавној набавци чија је процењена вредност на годишњем нивоу виша од 5.000.000 дин.</p> <p><b>Измена број: 2; усвојена: 15.5.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>  Образложење измене: Измена Плана јавних набавки за 2018.год., усклађена је са изменом Финансијског плана за 2018.год.</p>										
1.3.5	Асфалтирање улице у насељу Грамађе у дужини од 180 м	1.166.667	1.166.667	1.400.000	511231	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	9 2018	
		<b>По годинама:</b> 2018-1.166.667								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради одржавања квалитета путне мреже кроз асфалтирање улице								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година								
	Остале напомене:									
1.3.6	Асфалтирање улице у насељу Савинци у дужини од 130 м	1.083.333	1.083.333	1.300.000	511231	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	9 2018	
		<b>По годинама:</b> 2018-1.083.333								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради одржавања квалитета путне мреже кроз асфалт.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година								
	Остале напомене:									

1.3.7	Изградња улице поред амбуланте у блоку бр. 2 Врањска Бања	3.569.167	3.569.167	4.283.000	511231	отворени поступак	5 2018	6 2018	9 2018	
		<b>По годинама:</b> 2018-3.569.167	-3.569.167	-4.283.000	511231					
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради одржавања квалитета путне мреже кроз изградњу улице.									
	Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година									
	Остале напомене:									
<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ОБРИСАН</b>										
Образложење измене: Измена је усклађена са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.										
1.3.8	Изградња тротоара од школе до дупле траке (прва фаза)	3.921.425	1.429.760	1.715.712	511231	поступак јавне набавке мале вредности	9 2018	9 2018	12 2018	
		<b>По годинама:</b> 2018-3.921.425	2.491.665	2.989.998	511231					
	Напомена: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.									
	Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради одржавања квалитета путне мреже									
	Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година									
	Остале напомене:									
<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>										
Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.										
1.3.9	Изградња трим стазе и бицикличке стазе од дупле траке до железничке станице у дужини од 2 км (прва фаза)	1.666.667	1.666.667	2.000.000	511231	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	12 2018	
		<b>По годинама:</b> 2018-1.666.667	-1.666.667	-2.000.000	511231					
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради одржавања квалитета путне мреже									
	Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година									
	Остале напомене:									
<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ОБРИСАН</b>										
Образложење измене: Измена је усклађена са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.										
1.3.10	Изградња атмосферске канализације у блоку бр. 5 (улице Боре Станковића, Бошка Ђорђевића, Доситејева,улица поред амбуланте)	3.250.000	3.166.667	3.800.000	511242	поступак јавне набавке мале вредности	9 2018	9 2018	12 2018	
		<b>По годинама:</b> 2018-3.250.000	83.333	100.000	511242					
	Напомена: Измена је усклађена са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.									
	Разлог и оправданост набавке: Набавка се спроводи ради одржавања путне инфраструктуре									
	Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година									
	Остале напомене:									
<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>										
Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.										

1.3.11	Комерцијални део у склопу балон сале у Врањској Бањи	3.666.666	3.333.333	4.000.000	511293	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	12 2018
		<b>По годинама:</b> 2018-3.666.666	333.333	400.000	511293				
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради изградње кафића у склопу балон сале и балзена у Врањској Бањи							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност извршена је на основу пројектно техничке документације							
	Остале напомене:								
<b>Измена број: 3; усвојена: 29.5.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>									
Образложење измене: Измена Плана јавних набавки за 2018.год. усклађена је са изменом и допуном Финансијског плана за 2018.год. И Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.									
1.3.12	Изградња зелене пијаце у блоку бр. 10 у нас. Огош Врањска Бања	666.666	666.666	800.000	511299	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	12 2018
		<b>По годинама:</b> 2018-666.666	-666.666	-800.000	511299				
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради изградње зелене пијаце у блоку бр. 10 у насељу Огош у Врањској Бањи							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
	Остале напомене:								
<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ОБРИСАН</b>									
Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.									
1.3.13	Изградња главне улице-шеталишта и измештање исталације (прва фаза)	3.333.333	3.333.333	4.000.000	511231	отворени поступак	6 2018	7 2018	12 2018
		<b>По годинама:</b> 2018-3.333.333	-3.333.333	-4.000.000	511231				
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради одржавања квалитета путне мреже кроз изградњу улице.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
	Остале напомене:								
<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ОБРИСАН</b>									
Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.									
1.3.14	Реконструкција расвете у парку (израда стопа за стуб, прикључних плоча и дотрајалих каблова)	550.000	550.000	660.000	425191	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	12 2018
		<b>По годинама:</b> 2018-550.000	-550.000	-660.000	425191				
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради одржавања расвете							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година							
	Остале напомене:								
<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ОБРИСАН</b>									
Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.									

1.3.15	Периодично одржавање-ојачавање коловоза у улици Балканској у Врањској Бањи у дужини од 200 м	2.500.000  <b>По годинама:</b> 2018-2.500.000	2.500.000	3.000.000	425191	отворени поступак	3 2018	4 2018	7 2018
Напомена:		Измена и допуна Плана јавних набавки за 2018.год. Усклађена је се изменом и допуном Програма уређења грађевинског земљишта у јавној својини за 2018.год.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради одржавања путне инфраструктуре							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходне године.							
Остале напомене:									
<b>Измена број: 1; усвојена: 12.3.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Набавка се спроводи ради одржавања путне инфраструктуре									
1.3.16	Текуће одржавање саобраћајница (крпљење ударних рупа, одржавање кинете и риголе и израда затворених јаркова) на територији ГО Врањска Бања	2.416.666  <b>По годинама:</b> 2018-2.416.666	2.416.666	2.900.000	425191	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година.							
Остале напомене:									
<b>Измена број: 3; усвојена: 29.5.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Измена плана јавних набавки за 2018.год.усклађена је са изменом и допуном Финансијског плана и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.									
1.3.17	Јавна набавка радова-измештање стуба	3.000.000  <b>По годинама:</b> 2018-3.000.000	3.000.000	3.600.000	424911	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	9 2018	12 2018
Напомена:		Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради измештања електроенергетског стуба у Врањској Бањи.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу пројектно техничке документације.							
Остале напомене:									
<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.									
1.3.18	Јавна набавка радова-одржавање водотокова и бујичних потока на територији ГО Врањска Бања	2.165.000  <b>По годинама:</b> 2018-2.165.000	2.165.000	2.598.000	425191	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	8 2018	12 2018
Напомена:		Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи ради уређења корита реке и потока на територији ГО Врањска Бања.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година.							
Остале напомене:									
<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.									



1.3.19	Периодично одржавање-ојачавање коловоза улице Новопроектване , Доситејеве и Боре Станковића у Врањској Бањи	4.700.000	4.533.333 166.667	5.440.000 200.000	425191 425191	отворени поступак	8 2018	9 2018	12 2018
		<b>По годинама:</b> 2018-4.700.000							
	Напомена:	Измена и допуна усклађена је са изменом и допуном Финансијског плана и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради одржавања путне инфраструктуре.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена из уговора из претходних година.							
	Остале напомене:								
	<b>Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.								
	<b>Измена број: 6; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење измене: Измена и допуна усклађена је са изменом и допуном Финансијског плана и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.								
1.3.20	Јавна набавка радова-завршни радови на изградњи комерцијалног дела у склопу балон сале	1.331.667	1.331.667	1.598.000	511293	поступак јавне набавке мале вредности	11 2018	12 2018	12 2018
		<b>По годинама:</b> 2018-1.331.667							
	Напомена:	Измена и допуна Плана јавних набавки ГО Врањска Бања за 2018.год.усклађена је са изменом и допуном Финансијског плана и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради завршетка комерцијалног дела у склопу балон сале у Врањској Бањи у циљу пуштања у рад истог.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу пројектно техничке документације.							
	Остале напомене:								
	<b>Измена број: 7; усвојена: 28.11.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Измена и допуна Плана јавних набавки ГО Врањска Бања за 2018.год.усклађена је са изменом и допуном Финансијског плана и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.								

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

**Измена број: 1; усвојена: 12.3.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018**

Измена и допуна Плана јавних набавки за 2018.год. Усклађена је са изменом и допуном Програма уређења грађевинског земљишта у јавној својини за 2018.год.

**Измена број: 2; усвојена: 15.5.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018**

Измена Плана јавних набавки усклађена је са изменом Финансијског плана за 2018.год. И Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве

**Измена број: 3; усвојена: 29.5.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018**

Измена Плана јавних набавки за 2018.год. усклађена је са изменом и допуном Финансијског плана за 2018.год. и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

**Измена број: 4; усвојена: 9.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018**

Измена и допуна плана јавних набавки Градске Општине Врањска Бања за 2018. год., усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.

**Измена број: 5; усвојена: 20.8.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018**

Измена и допуна Плана јавних набавки усклађена је са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Градске Општине Врањска Бања за 2018.год.

**Измена број: 6; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018**

Измена и допуна Плана јавних набавки за 2018.год. Усклађена је са изменом и допуном Финансијског плана и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

**Измена број: 7; усвојена: 28.11.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 14.2.2018**

Измена и допуна Плана јавних набавки ГО Врањска Бања за 2018.год. Усклађена је са изменом и допуном Финансијског плана и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Место и датум:

М.П.

Одговорно лице:

Драган Сентић